

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM		Crescendo para Inclusão_862			1114	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,666	1,000	3.562,39	0,00	3.562,39	
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,666	0,790	2.207,00	0,00	2.207,00	
1	3	Pedagoga (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	4	Psicóloga (2)	MÊS	25,666	1,000	3.485,34	0,00	3.485,34	
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	1,000	1.551,33	0,00	1.551,33	
1	6	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,666	1,000	1.553,65	0,00	1.553,65	
1	7	Médico Neurologista (1)	MÊS	25,666	1,358	3.323,00	0,00	3.323,00	
1	8	Cuidadora (3)	MÊS	25,666	0,999	4.129,02	0,00	4.129,02	
1	9	Professora (4)	MÊS	25,666	0,999	7.130,90	0,00	7.130,90	
1	10	Cozinheira (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34	
1	11	Aux. Serços Gerais (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34	
1	12	Recepcionista (1)	MÊS	25,666	0,711	1.065,28	0,00	1.065,28	
1	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)	MÊS	25,666	1,000	547,72	0,00	547,72	
<b>Total da meta 1</b>						<b>31.308,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.308,31</b>	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	2	FGTS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	3	Provisão 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,016	394,89	0,00	394,89	
<b>Total da meta 2</b>						<b>394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>394,89</b>	
3	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	3	Alimentação dentro da entidade	MÊS	25,666	0,977	3.908,67	0,00	3.908,67	
<b>Total da meta 3</b>						<b>3.908,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,67</b>	
<b>Total (parcial) do período</b>						<b>35.611,87</b>	<b>0,00</b>	<b>35.611,87</b>	



## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.