

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM		Crescendo para Inclusão_862			1114	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,666	1,000	3.562,39	0,00	3.562,39	
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,666	0,806	2.252,00	0,00	2.252,00	
1	3	Pedagoga (1)	MÊS	25,666	1,000	2.795,06	0,00	2.795,06	
1	4	Psicóloga (2)	MÊS	25,666	0,991	3.452,67	0,00	3.452,67	
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	1,000	1.551,33	0,00	1.551,33	
1	6	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,666	1,000	1.553,65	0,00	1.553,65	
1	7	Médico Neurologista (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	8	Cuidadora (3)	MÊS	25,666	0,666	2.752,68	0,00	2.752,68	
1	9	Professora (4)	MÊS	25,666	0,999	7.130,90	0,00	7.130,90	
1	10	Cozinheira (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34	
1	11	Aux. Serviços Gerais (1)	MÊS	25,666	1,305	1.796,34	0,00	1.796,34	
1	12	Recepcionista (1)	MÊS	25,666	1,000	1.498,76	0,00	1.498,76	
1	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 1						29.722,12	0,00	29.722,12	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	2	FGTS	MÊS	25,666	1,000	3.263,23	0,00	3.263,23	
2	3	Provisão 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Total da meta 2						3.263,23	0,00	3.263,23	
3	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	MÊS	25,666	0,970	485,02	0,00	485,02	
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	3	Alimentação dentro da entidade	MÊS	25,666	1,000	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da meta 3						4.485,02	0,00	4.485,02	
Total (parcial) do período						37.470,37	0,00	37.470,37	



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.