

## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM		Crescendo para Inclusão _862			1114	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,666	1,000	3.562,39	0,00	3.562,39	
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,666	0,799	2.233,00	0,00	2.233,00	
1	3	Pedagoga (1)	MÊS	25,666	1,000	2.795,06	0,00	2.795,06	
1	4	Psicóloga (2)	MÊS	25,666	0,731	2.546,67	0,00	2.546,67	
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	6	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,666	1,000	1.553,65	0,00	1.553,65	
1	7	Médico Neurologista (1)	MÊS	25,666	1,000	2.447,11	0,00	2.447,11	
1	8	Cuidadora (3)	MÊS	25,666	0,999	4.129,02	0,00	4.129,02	
1	9	Professora (4)	MÊS	25,666	0,621	4.431,85	0,00	4.431,85	
1	10	Cozinheira (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34	
1	11	Aux. Serviços Gerais (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34	
1	12	Recepcionista (1)	MÊS	25,666	1,000	1.498,76	0,00	1.498,76	
1	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)	MÊS	25,666	1,000	547,72	0,00	547,72	
<b>Total da meta 1</b>						<b>28.497,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.497,91</b>	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	25,666	1,000	3.481,45	0,00	3.481,45	
2	2	FGTS	MÊS	25,666	1,000	3.263,23	0,00	3.263,23	
2	3	Provisão 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	4	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da meta 2</b>						<b>6.744,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,68</b>	
3	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
3	3	Alimentação dentro da entidade	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da meta 3</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (parcial) do período</b>						<b>35.242,59</b>	<b>0,00</b>	<b>35.242,59</b>	



## Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.