

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

CONCEDENTE		CONVENIENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM		Crescendo para Inclusão _862			1114	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,666	1,000	3.562,39	0,00	3.562,39
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,666	0,902	2.521,00	0,00	2.521,00
1	3	Pedagoga (1)	MÊS	25,666	1,000	2.795,06	0,00	2.795,06
1	4	Psicóloga (2)	MÊS	25,666	1,000	3.485,34	0,00	3.485,34
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	1,000	1.551,33	0,00	1.551,33
1	6	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,666	1,000	1.553,65	0,00	1.553,65
1	7	Médico Neurologista (1)	MÊS	25,666	0,546	1.336,92	0,00	1.336,92
1	8	Cuidadora (3)	MÊS	25,666	0,666	2.752,68	0,00	2.752,68
1	9	Professora (4)	MÊS	25,666	0,641	4.574,98	0,00	4.574,98
1	10	Cozinheira (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34
1	11	Aux. Seriços Gerais (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34
1	12	Recepcionista (1)	MÊS	25,666	1,000	1.498,76	0,00	1.498,76
1	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)	MÊS	25,666	0,365	547,72	0,00	547,72
Total da meta 1						28.932,51	0,00	28.932,51
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	25,666	1,000	3.481,45	0,00	3.481,45
2	2	FGTS	MÊS	25,666	1,000	3.263,23	0,00	3.263,23
2	3	Provisão 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,045	1.110,19	0,00	1.110,19
Total da meta 2						7.854,87	0,00	7.854,87
3	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	MÊS	25,666	1,000	500,00	0,00	500,00
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	25,666	1,000	600,00	0,00	600,00
3	3	Alimentação dentro da entidade	MÊS	25,666	1,000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da meta 3						5.100,00	0,00	5.100,00
Total (parcial) do período						41.887,38	0,00	41.887,38



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.