

Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

CONCEDENTE		CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO - CENOM		Crescendo para Inclusão_862			1114	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,666	1,000	3.562,39	0,00	3.562,39
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,666	0,816	2.281,00	0,00	2.281,00
1	3	Pedagoga (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	Psicóloga (2)	MÊS	25,666	1,000	3.485,34	0,00	3.485,34
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	1,000	1.551,33	0,00	1.551,33
1	6	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,666	1,000	1.553,65	0,00	1.553,65
1	7	Médico Neurologista (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	Cuidadora (3)	MÊS	25,666	0,666	2.752,68	0,00	2.752,68
1	9	Professora (4)	MÊS	25,666	0,803	5.730,91	0,00	5.730,91
1	10	Cozinheira (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34
1	11	Aux. Serviços Gerais (1)	MÊS	25,666	1,000	1.376,34	0,00	1.376,34
1	12	Recepcionista (1)	MÊS	25,666	0,965	1.446,00	0,00	1.446,00
1	13	Aux. Administrativo (Jovem Aprendiz) (1)	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 1						25.115,98	0,00	25.115,98
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	25,666	1,000	3.481,45	0,00	3.481,45
2	2	FGTS	MÊS	25,666	1,000	3.263,23	0,00	3.263,23
2	3	Provisão 13º Salário	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	Provisão 1/3 Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 2						6.744,68	0,00	6.744,68
3	1	Material de Escritório/Pedagógico/Informática	MÊS	25,666	0,670	335,22	0,00	335,22
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
3	3	Alimentação dentro da entidade	MÊS	25,666	1,000	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da meta 3						4.335,22	0,00	4.335,22
Total (parcial) do período						36.195,88	0,00	36.195,88



Relatório de Execução Físico-Financeira

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.